	Zakres
	Planowane terminy


	Spotkanie I z Komitetem Sterującym: omówienie zakresu prac i listy zagadnień do przygotowania, przekazanie i omówienie fiszki projektowej 
	27.02.2015

	Diagnoza – przekazanie przez JST niezbędnych materiałów
	do 13.03.2015

	Spotkanie II z partnerami społeczno-gospodarczymi: omówienie form wsparcia w ramach polityki terytorialnej i zebranie pomysłów projektów
	16-20.03.2015
(1 spotkanie)

	Nabór projektów
	do 31.03.2015

	[bookmark: _GoBack]Diagnoza – sporządzenie diagnozy 
	do 03.04.2015

	Spotkanie III 
Część 1 konsultacje z partnerami społeczno-gospodarczymi w zespołach tematycznych: przedstawienie wyników diagnozy, formułowanie problemów i celów rozwoju
Część 2 spotkanie z Komitetem Sterującym: omówienie projektów, opracowanie kryteriów naboru projektów
	7-10.04.2015
(1 spotkanie)

	Ustalenie listy podstawowej, rezerwowej i komplementarnej projektów przez Komitet Sterujący we współpracy z Wykonawcą strategii
	do 24.04.2015

	Opracowanie wstępnej strategii
	do 08.05.2015

	Konsultacje społeczne
	11-22.05.2015

	Przygotowanie ostatecznej wersji strategii po konsultacjach społecznych 
	25-27.05.2015

	Przekazanie przez Powiat strategii do oceny Urzędowi Marszałkowskiemu 
	do 05.06.2015

	Wprowadzenie ewentualnych poprawek i uzupełnień do strategii
	czerwiec 2015


Planowany harmonogram prac nad Strategią ORSG Powiatu Tucholskiego
